

世之瑰宝·西夏陵系列报道

策划:李振文 本辑执行:李尚

“

2025年7月11日,西夏陵成功列入世界遗产名录,这一历史性时刻的背后,有着一段与时间赛跑的冲刺历程。时间回到2024年3月1日,联合国教科文组织世界遗产中心正式回函,确认西夏陵申遗文件通过格式审查,列入2025年中国申报项目。这一刻,标志着西夏陵申遗工作进入最后的“冲刺阶段”。从文本提交到国际专家现场评估,仅有不到六个月的时间,这是一场与时间的赛跑。

01

基础已筑 全力冲刺

文本通过审核,才是真正冲刺的开始。2024年3月中旬,国家文物局相关负责人带队赴银,召开西夏陵申遗工作会议,明确提出了“迎接国际专家现场评估”的倒计时目标。这个消息如同一声发令枪,让整个西夏陵申遗团队进入了高速运转状态。

时任西夏陵区管理处主任的熊军介绍说:“截至2023年底,我们已完成9座帝陵、44座陪葬墓的保护工程,建成西夏博物馆、监测中心、档案中心三大核心设施,完成了大部分环境整治和基础设施提升。这些前期工作为我们冲刺阶段奠定了坚实基础。”

然而,面对国际最高标准的检验,仍有许多难题亟待解决。展示体系尚未完全贯通,博物馆陈列与遗址现场解说存在脱节;遗产区与缓冲区边界围合未完成;部分区域环境杂乱,旅游设施风格不统一……这些都是国际专家最关注的问题。

“国际古迹遗址理事会的专家将会用最严格的标准来审视我们的工作。”熊军说,“任何一个细节的疏忽都可能导致前功尽弃。我们必须在一百天内把所有问题整改到位,这无疑是一场硬仗。”

02

严格标准 细节至上

西夏陵申遗冲刺记

记者 李尚

本版图片均由
银川西夏陵区管理处提供

工作随即迅速部署和展开。52项具体任务被分解到住建、林草、文旅、财政、自然资源等多个部门。

每日清晨,各单位相关负责人准时出现在西夏陵区,参加现场会,住建、林草、民政等20多个相关单位直接对接,逐一汇报任务进展,打破部门协作壁垒。“会上,一个单位接着一个单位地汇报进度,完不成任务的当场说明原因。那种压力是前所未有的。”参与当时工作的业内人士回忆。

冲刺阶段,所有人吃住在工地。贺兰山下的夏天格外炎热,但没有人退缩。展示中心的改造是重点难点工作。沙盘需要重新制作,施工单位直接驻场监工;展板内容要严格对照申遗文本,逐字校对;灯光效果就调整了数十次,只为达到最佳展示效果。有时候专家意见不一致,就要反复修改、严格按标准执行。比如即便是“小小的石子路”,也制定了严格的标准——“地面平整、界限分明、压紧压实”。

档案中心的工作同样繁重。工作人员需要整理数以万计的文献资料,确保每一份材料都符合国际标准。而监测中心的建设更是技术活。要整合安防、气象、游客等多项数据,实现与国家级平台的对接。最艰难的是环境整治工作。“按照真实性、完整性的要求,陵区不能有任何现代痕迹。”熊军说,“我们清运了大量垃圾,恢复了陵区原貌。致力做到让一颗石子、一根草都要保持完美。”



西夏陵遗址。

03

迎检大考 终获认可

2024年8月8日,国际专家考察前夕,贺兰山东麓遭遇暴雨天气,对陵区部分设施造成影响。接到天气预警和灾情报告后,抢修工作迅速展开——调动所有机械人力,24小时抢修!

那时距离国际专家到场只有48小时,重点修复被损毁的路面和步行道,林草部门同步开展植被补种。雨后的工地泥泞不堪,但没有人抱怨,都在全力奋战。

8月10日,联合国教科文组织国际古迹遗址理事会安排的国际专家李昶焕教授一行如期抵达。他特意换上了软底运动鞋,这是国际专家对遗址尊重的无声礼仪。在接下来的五天里,李昶焕教授细致察看了每一个陵园、每一处展陈、每一份档案。

在档案中心,李昶焕教授驻足良久,细细查看着收集的资料。他从书架上抽出了一本世界文化遗产书籍,在大家的盛情邀请下,他在书的扉页上郑重题词:“希望西夏陵顺利成为世界文化遗产名录一员,李昶焕。”

考察过程中,专家对西夏陵的保护状况、价值阐释和管理工作给予高度评价。他说:“中国是文化发达国家,西夏陵比世界其他国家的夯土建筑保护得更好,中国相关专家和各级政府作了很大的努力。”

当评估顺利结束的消息传来,整个工作团队沸腾了。“这么多天的汗水没有白流。”熊军说,“我们不仅通过了检查,更向世界证明了中国遗产保护的能力和决心。”



西夏陵。